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Østsamene (skoltesamene) er urbefolkningsgruppa i Sør-Varanger.  Foreliggende 

rapport inneholder planer for et Østsamisk museumsanlegg i Neiden.  Prosjektperioden 

er nå avsluttet, og sluttrapporten legges fram for formannskapet i Sør-Varanger 

kommune til videre behandling.  

 

Prosjektgruppa ber om at Sør-Varanger kommune prioriterer Østsamisk 

museumsanlegg i Neiden i sin behandling.  Man peker samtidig på betydninga av at 

Østsamemuseet, slik det er planlagt, også skal fungere som kulturhus for østsamene.  

Sett i sammenheng med Barentsregionen, vil museet danne et naturlig knutepunkt for 

kulturelt samarbeid både mellom østsamene og med den samiske befolkninga i sin 

helhet i denne regionen.  Det østsamiske kulturområdet omfatter et geografisk område 

som  spenner over det nordøstlige Finland, det nordvestlige Russland og Sør-Varanger 

kommune i Norge.  Den østsamiske befolkninga danner et unikt fellesskap på tvers av 

grensene i Barentsregionen. 

 

Museumsanleggets kulturhistoriske oppgaver vil omfatte hele det østsamiske 

kulturområdet, men med hovedvekt på området i Sør-Varanger kommune. 

 

Prosjektgruppa vil takke Sør-Varanger kommune og Statens vegvesen for all velvillig 

hjelp og støtte samt takke de instanser som har bidratt med å finansiere prosjektet.  

Dette er:  Norsk kulturråd, Samisk næringsfond, Samisk kulturråd, Sør-Varanger 

kommune og Utenriksdepartementets Østeuropasekretariat.  Prosjektgruppa takker også 

arkitekt Kjell Borgen ved Arkitektkontoret Borgen og Bing Lorentzen A/S for et godt 

samarbeid. 

 

 

Neiden/Kirkenes 

     31.03.1995 

 

 

             Roy Olsen 

                 leder 

 

 

Otto Borissen   Marie Danielsen   Roger Wartiainen 

 

 

Kari Moan   Morten Skadsem 

          

 

 

           Liv Grønvik 

           prosjektleder 

 

 

 

 

 

PROSJEKT ØSTSAMISK MUSEUMSANLEGG I NEIDEN 

SLUTTRAPPORT 



Prosjekt Østsamisk museumsanlegg i Neiden                4 av 38 

 

1. INNLEDNING 

 

1.1 Styringsgruppe 

Styringsgruppa for prosjektet har bestått av: 

 

  Roy Olsen  Samisk Museumslag, leder 

  Otto Borissen  Østsamene i Neiden 

  Marie Danielsen Østsamene i Neiden   

  Roger Wartiainen Uavhengig østsamisk medlem 

  Kari Moan   Sør-Varanger kommune, formannskapet 

  Morten Skadsem Sør-Varanger Museum 

   

Prosjektgruppa for østsamisk museumsanlegg i Neiden er nedsatt av formannskapet i 

Sør-Varanger kommune. 

 

Prosjektleder ble engasjert av Sør-Varanger kommune fra 1. februar 1994 til 31. januar 

1995. Prosjektperioden ble forlenget en måned fram til 28. februar 1995.  Prosjektleder 

og sekretær for styringsgruppa har vært Liv Grønvik. 

 

1.2 Prosjektets mandat 

Prosjektets mandat er (jfr. prosjektbeskrivelsen, vedlegg nr.1 ): 

 

1. Planlegge et friluftsanlegg (Østsametunet) med rekonstruerte   

b ygninger/gammer og andre innretninger.  Tunet bør være så autentisk som 

mulig med det innhold som fantes på det tidligere fellesareal omkring 

århundreskiftet:  Bolighus, stabbur, forrådslager, gammefjøs, vedreis, utstyr til 

reindrift, båter og fiskeutstyr osv.  Et rikholdig fotomateriale gir gode 

muligheter for en slik rekonstruksjon.  Til arbeidet har man et godt grunnlag i 

en tidligere planskisse fra fylkeskonservatoren i Finnmark. 

 

2. Planlegge en museumsbygning med plass for administrasjonens kontorer, 

 arbeidslokaler/verksted, magasiner/arkiver, utstillinger og forsamlingsrom.  

 Bygningen bør kunne fungere som et kulturhus/forsamlingslokale, men det 

 bærende element skal likevel alltid være museumstanken.  Publikumsarealet 

bør gi plass for betjening, guider og salgsarealer (souvenirer, litteratur,  

 forfriskninger, informasjon).  Bygningen bør ikke plasseres på selve tunet. 

 

  Arbeidet vil omfatte: 

    

   - utarbeidelse av romprogram 

   - utarbeidelse av forprosjekt i samarbeid med arkitekt 

   - utarbeidelse av kostnadsoverslag og finansieringsplan 

   - arbeid med utstillingsplan 

   - forslag til statutter for bruken av anlegget 

   - utarbeidelse av driftsplan og forslag til driftsbudsjett og   

     driftsfinansiering 

 

3.   Utrede arealbruk, plassering, adkomstveier, skilting av kulturminner samt 

  forholdet til grunneiere på den tidligere fellesjorda i Skoltebyen. 
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4. Utrede spørsmål knyttet til styringsform og administrasjon, herunder forholdet 

 mellom Sør-Varanger Museum og det østsamiske museumsanlegget, forholdet 

til museumsplanen for Finnmark og eventuelle samarbeidsformer med andre 

kultur- og reiselivstiltak i Neiden. 

 

Prosjektet beregnes å ha ett års varighet.  Det skal konkludere med at søknader om 

realisering av planene avsendes.  For at prosjektet skal kunne gjennomføres, vil det 

være nødvendig med en prosjektleder som også får sekretærfunksjon for prosjekt-

gruppen.  Til punkt 1. og 2. må det engasjeres en arkitekt til utarbeidelse av 

forprosjekt." 

 

 

1.3 Prosjektets finansiering 

Prosjektet er finansiert slik: 

 

Norsk kulturråd     kr 239.000 

Samisk næringsråd    kr 100.000 

Sør-Varanger kommune   kr 100.000 

UD's østeuropasekretariat   kr   51.000 

 

Totalt      kr 490.000 

 

 

2. SAMMENDRAG 

 

2.1 Prosjektarbeidet 

 Prosjekt Østsamisk museumsanlegg i Neiden er finansiert av Sør-Varanger kommune, 

Norsk kulturråd, Samisk utviklingsfond og Utenriksdepartementets 

Østeuropasekretariat. Styringsgruppa er oppnevnt av formannskapet i Sør-Varanger 

kommune. 

 

2.2 Oppgaver og målsetting 

Østsamisk museumsanlegg i Neiden har som oppgave og mål å:  

 

  -  styrke og bevisstgjøre østsamisk kultur og identitet 

-  arbeide med hele den østsamiske kulturhistorie og tradisjon med spesiell vekt på  

    Neiden- og Pasvikområdet 

  -  samarbeide med museer lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt med sikte på å  

               bygge opp kunskap og bidra til helhetlig forståelse for østsamisk/samisk  

               kulturhistorie og tradisjon. 

 

Østsamisk museumsanlegg i Neiden har som mål å styrke lokalsamfunnet i form av 

kunnskapsformidling.  Som attraksjon i reiselivssammenheng vil anlegget kunne ha en 

positiv effekt.  Østsamisk museumsanlegg i Neiden vil selv skape nye arbeidsplasser, 

noe som vil kunne få stabiliserende virkning på bosetninga lokalt. 

Østsamisk museumsanlegg i Neiden vil bestå av Østsamemuseet og Østsametunet. 
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Museet skal også ha kulturhusfunksjoner.  En samarbeidsavtale er underskrevet mellom 

østsamene i Norge, Finland og Russland.  Museet vil være et utgangspunkt for 

samarbeidet. 

 

De mål og oppgaver som er lagt i Barentsprogrammet, og som hviler på bestemmelsene 

i "Kirkeneserklæringa," vil være helt sammenfallende, kulturelt sett, med de som 

Østsamisk museumsanlegg har satt seg når det gjelder urbefolkninga (her: samene) i 

Barentsregionen. 

 

2.3 Østsamemuseet 

Museet oppgaver vil være: 

 

  -  Innsamling av kildemateriale 

  -  Registrering, bevaring og restaurering 

  -  Kunnskaps- og kompetanseutvikling 

  -  Formidling og opplevelse 

 

Museets utstillinger vil bygges opp kronologisk slik: 

 

1.  Oversikt over østsamisk kultur fra de tidligste tider og til 1826. 

2.  Endringer i livsgrunnlaget, 1826 - 1900. 

3.  Modernisering og kulturpåvirkning, 1900 - 1945. 

4.  Tida etter 1945. 

 

Østsamemuseet planlegges bygget på Lillemælen i Neiden, i krysset mellom Europaveg 

6 og Riksveg 893 (Finlandsvegen). 

 

2.4 Østsametunet 

Østsametunet er planlagt å ligge i Skoltebyen kulturvernområde i Neiden, rett nedenfor 

Lillemælen på den andre siden av E6.  Området er midlertidig fredet.  Da verneplan for 

området ikke er utredet, har man ikke kunnet foreta noen endelig forprosjektering av 

Østsametunet.  Det er imidlertid utarbeidet et forslag vedrørende plassering og innhold 

for Østsametunet.  Dette har grunnlag i en tidligere planskisse fra fylkeskonservatoren i 

Finnmark (vedlegg nr. 2).  Eierne av det foreslåtte arealet er positivt innstilt overfor det 

planlagte Østsametunet.  Tunet må anlegges på en måte som ikke setter kulturminnene i 

fare, og den videre planlegging må skje i samarbeid med Samisk kulturminneråd. 

 

2.5 Organisering av Østsamisk  museumsanlegg i Neiden 

Med grunnlag i St.meld. nr. 61, "Kultur i tiden," har man vurdert en mulig organisering 

av Østsamisk museumsanlegg i Neiden.  Den endelige løsninga vil være avhengig av 

det struktureringsarbeidet som for tiden foregår innen museumsvesenet og de 

utredninger som er under arbeid. 

 

Det foreslås å søke om at Østsamemuseet får status som knutepunktinstitusjon.  Videre 

foreslås det at museet legges inn under rammen for De Samiske Samlinger i Karasjok, 

samt et nært samarbeid med samiske museer og museer på lokalt og regionalt plan.  

Sør-Varanger kommune foreslås som eier og driftsansvarlig for museet. 

2.6 Styringsform 

Østsamisk museumsanlegg i Neiden skal driftsmessig være en egen enhet og ha eget 

styre.  Det er et overordna prinsipp at østsamene som kulturbærere skal ha reell 
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innflytelse og medbestemmelse angående ivaretakelse, framstilling og utvikling av egen 

kultur. 

 

Styret skal bestå av: 

  

 4 representanter fra østsamene i Neiden 

 1 representant fra Samisk museumslag/ De samiske samlinger 

 1 representant fra Sør-Varanger kommune 

 1 representant fra staten/ fylkeskommunen  4 representanter fra østsamene i Neiden 

 

2.7 Bemanning 

Det foreslås en bemanning på 4 faste stillinger: 

 

  -  1 konservator/museumsbestyrer 

  -  1 formidler 

  -  1 sekretær 

  -  1 fagarbeider 

 

I tillegg er det behov for rengjøringspersonell (25 % stilling) og guider.  Konservator og 

formidler må ha kulturhistorisk kompetanse.  På sikt skal det vurderes ytterligere 

stillinger. 

 

Arbeidsoppgaver som går ut over det som Østsamisk museumsanlegg i Neiden har 

ressurser til å ivareta, vil det være nødvendig å få utført eksternt eller i samarbeid med 

andre museer/ institusjoner. 

 

 

2.8 Museumsbygningen 

Prosjektgruppas arbeid med museumsbygningen, dens romprogram, eksteriør og 

plassering, har dannet grunnlaget for arkitekt Kjell Borgen fra Arkitektkontoret Borgen 

og Bing Lorentzen A/S sitt arbeid med forprosjekt til bygningen.  Bygningen skal så 

langt som mulig tilpasses østsamisk kultur og byggeskikk og også tilpasses landskapet.  

I funksjonsbeskrivelsen er det tatt hensyn til at museet også skal være et kulturhus for 

østsamene.  Man har gått inn for løsninger som gir differensierte romtilbud. 

 

Museumsbygningens avdelinger er: 

 

1.  Hovedinngang/publikumsmottak 

2.  Dokumentasjon 

3.  Teknisk avdeling 

4.  Formidlingsdelen 

5.  Administrasjon 

 

Arealet er på 928 kvm. 

 

Sikringsplan for museet må utarbeides på et senere stadium. 

2.9 Kostnads- og finansieringsplan 

Byggekostnadene er beregnet til kr 13.500.000, i tillegg er det beregnet en prisstigning 

på  
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kr 810.000, totalt kr 14.310.000.  Utstillingene er kostnadsberegnet til kr 1.400.000 med 

tillegg på kr 170.000 for prisstigning, totalt kr 1.570.000.  Totalt er prosjektet 

kostnadsberegnet til kr 15.880.000.  Grunnlagsinvesteringer er inkludert. 

 

Pris for overtakelse av eiendommer til museumsanlegget lot seg ikke avklare i 

prosjektperioden. 

 

Det er ikke tatt med finansieringskostnader.  Det forventes å oppnå avtaler om à-konto 

utbetaling av tilskudd i tråd med prosjektets framdrift. 

 

Det foreslås søkt om investeringstilskudd fra flere hold.  Dette kan gjøres etter 

behandling av prosjektet i Sør-Varanger kommune i tilknytning til kommunens 

økonomiplan.  Det bør sendes særskilte søknader om finansiering av henholdsvis 

museumsbygg og utstillinger. 

 

Kostnads- og finansieringsplan for Østsametunet foreligger ikke siden forprosjektering 

av Østsametunet ikke har latt seg gjennomføre. 

 

2.10 Driftsøkonomi, budsjett 

Lønnsutgifter kr 1.073.000 

Driftsutgifter kr    460.000 

 

Sum lønns og driftsutgifter kr 1.533.000 

 

Salgs- og leieinntekter kr    630.000 

Offentlige tilskudd kr    903.000 

 

Sum driftsmidler kr 1.533.000 

 

Det er her brukt fordeling av tilskudd som til knutepunktinstitusjonene, dvs. 60% 

tilskudd fra staten, 40% fra fylke/kommune.  Budsjettet viser et ordinært driftsår. 

 

2.11 Videre behandling 

Det er utarbeidet forslag til den videre behandling av prosjektrapporten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. HISTORIKK 

 

Det vises her til planskissen fra 1987 fra fylkeskonservatoren i Finnmark s. 1:  "Kort 

historikk om østsamene" (vedlegg nr. 1). 

 

3.1 Østsamene i dag, kort presentasjon 
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Pasvik- og Neidensiidaenes områder ble liggende dels på norsk, dels på russisk 

territorium etter grenseoppgangen i 1826.  På norsk side omfatter disse områdene i dag 

størsteparten av Sør-Varanger kommune med Neidensiidaen som den vestligste (grensa 

gikk ved Bugøyfjord). 

 

I Finland bor det i dag østsamer ved Sevettijärvi i et område de fikk tildelt etter den 

andre verdenskrig, i Russland bor det østsamer hovedsaklig i samebyen Lovozero på 

Kolahalvøya.  I Norge er det bare i Neiden det bor østsamer som egen 

befolkningsgruppe.  Som egen gruppe og etter at Østsamelaget/Østsamene i Neiden ble 

stiftet i 1986, har østsamene arbeidet for bevaring og styrking av den østsamiske 

kulturen.  Østsamenes språk, østsamisk, er av Samisk språkråd definert som eget språk.  

For østsamene i Finland og Russland er reindrift ei viktig næring.  Deri- 

mot er østsamene i Neiden blitt fratatt muligheten til å drive reindrift. 

 

3.2 Museumsplaner 

For Sør-Varanger kommune er det en viktig oppgave og et ansvar, også i nasjonal 

sammenheng, å ta vare på østsamisk kultur og historie.  Sør-Varangers eldste historie vil 

i hovedsak være ei historie om østsamene.  Før 1900 bodde det få nordmenn i dette 

området.  De første av finsk herkomst begynte å bosette seg her fra 1830-årene.  Fra 

slutten av 1860-årene ble østsamene i mindretall.  I dag utgjør de en liten minoritet av 

Sør-Varangers befolkning. 

 

Planene om østsamisk museum grunner seg i det overordna synet at det er viktig for alle 

å ha kunnskap om sitt eget områdes historie og kultur, og at dette er med på å styrke 

identitet, samhørighet og tilhørighet. 

 

Sør-Varanger Museum satte allerede for 30 år siden i gang med planer om å få laget et 

friluftsmuseum for østsamisk kultur og historie i Skoltebyen i Neiden, noe som det til da 

hadde vært gjort lite med.  Det ble laget flere utkast til en østsamisk tunplan, og et 

østsamisk stabbur fra Pasvik ble i den forbindelse flyttet til Skoltebyen.  Planene stoppet 

opp på grunn av eiendomsspørsmål.  Arealet som det var inngått avtaler om å bruke til 

tun, ble solgt ved et arveoppgjør.  I 1980 så det ut til å bli en løsning da eiendommen 

Tørset (g.nr. 8/23), der  

St. Georgs kapell ligger, ved et makeskifte ble overdratt til Sør-Varanger kommune.  På 

dette tidspunkt skulle det foretas en omlegging av Europaveg 6 gjennom Neiden, og i 

Statens vegvesens plan skulle den legges tvers gjennom Skoltebyen.  Dette kunne ikke 

godtas utfra kulturminneloven.  Veispørsmålet ble ikke løst før i 1986. 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Plankomiteen 1987 

I 1987 ble det nedsatt en komite bestående av representanter fra: 

 

  Sør-Varanger kommune 

Sør-Varanger Museum 

Fylkeskonservatoren i Finnmark 

  Østsamene i Neiden 
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Fylkeskonservatoren i Finnmark utarbeidet en planskisse for Skoltebyen med utbygging 

i 3 trinn (se vedlegg 1): 

 

1. Tilbakeføring til ca århundreskiftet med typiske, tradisjonelle østsamiske  

bygninger og andre kulturytringer. 

 

2. Perioden fram til 2.verdenskrig med modernisering, kulturpåvirkning og  

endring i den sosiale struktur. 

 

3. Gjenreisingstida. 

 

Noe av det som var planlagt, ble utført: 

 

1. Det ble satt opp gjerde rundt deler av kirkegården rundt St.Georgs kapell. 

2. Ved E6 ble det anlagt parkeringsplass. 

3. Det ble satt opp en kiosk (privat eid), og derfra ble det organisert guiding av  

St.Georgs kapell. 

 

Arbeidet som gjaldt selve tunet hadde elveforbygging som ei forutsetning.  

Elveforbygginga skulle demme opp mot flom og isgang fra Neidenelva.  I mellomtida 

har synet endret seg når det gjelder slike inngrep i verneverdige områder.  Skoltebyen er 

et svært verneverdig kulturlandskap, og elveforbygging kan ikke foretas da dette vil 

gjøre for store inngrep i landskapet. 

 

3.2.2 Forprosjektgruppa 1990 

I mars 1990 ble det stiftet ei ny gruppe som skulle arbeide med planlegging av et 

østsamisk museumsanlegg i Neiden.  Formålet var å få til et  østsamisk friluftsanlegg og 

et museumsbygg (Østsametunet og Østsamemuseet). 

 

Gruppa besto av: 

 

  Otto Borissen   Østsamene i Neiden, leder 

  Kjell Bjørnstad  Østsamene i Neiden 

  Marie Danielsen  Østsamene i Neiden 

  Tor Aarnes          Østsamene i Neiden 

  Reidun L. Andreassen Fylkeskonservator i Finnmark 

  Audhild Schanche  Samisk Museumslag 

  Svein H. Sørensen  Museumsutvalget, Sør-Varanger Museum 

 

Denne gruppa fikk utarbeidet et forslag til forprosjekt med en kostnadsramme på kr 

490.000, og det ble søkt om prosjektmidler i mai 1990.  Denne utarbeidelsen er 

grunnlag for det nåværende prosjektarbeidet. 

 

Prosjektet ble fullfinansiert under den forutsetning at SørVaranger kommune ved Sør-

Varanger Museum skulle ha ansvaret for gjennomføringa av prosjektet. 

 

Prosjektarbeidet stoppet opp for ei tid da det ble diskusjoner om prosjektgruppas 

sammensetning. 
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3.2.3 Prosjektgruppa 1993 

Sommeren 1993 var man blitt enige om sammensetninga av prosjektets styringsgruppe, 

som ble kalt Prosjektgruppa for Østsamisk museumsanlegg i Neiden.  Prosjektgruppa er 

oppnevnt av formannskapet i Sør-Varanger kommune.  (Sammensettingen er gjengitt i 

kap. 1.1.) 

 

3.2.4 Prosjektgruppas arbeid 

I prosjektgruppa har de viktigste arbeidsoppgavene vært: 

 

 -  Tomtevalg for Østsamemuseet 

 -  Valg av avkjørsel fra Riksveg 893 til Østsamemuseet 

 -  Romplan for Østsamemuseet 

 -  Oppdrag til arkitekt for Østsamemuseet 

 -  Behandling av skisseprosjekt 

 -  Behandling av kontrakt, Østsamemuseets forprosjektering 

 -  Behandling av innhold og plassering av Østsametunet 

 -  Behandling av sluttrapport 

 

Etter befaring i Neiden sammen med arkitekt Kjell Borgen og representant fra Statens 

vegvesen, ble valg av tomt og avkjørsel fra riksveg bestemt.  Romprogrammet ble 

grundig behandlet, til sist i samråd med arkitekten, og på dette grunnlaget ble 

skisseprosjektet utført.  Skisseprosjektet fra arkitekt Kjell Borgen ble behandlet og 

vedtatt med noen små forandringer, og samme arkitekt fikk i oppdrag å utføre 

forprosjektering av Østsamemuseet.  Kontrakt med avtale om utførelse og rådgivning  

for hele prosjekteringsarbeidet ble behandlet og vedtatt til en pris på  

kr 150.000.  

 

For at planleggingen av Østsametunet skulle kunne fullføres, var man avhengig av at 

vernebe-stemmelser for Skoltebyen kulturvernområde ble utarbeidet.  Dette arbeidet 

kom av forskjellige grunner ikke i gang før i januar 1995 da endelig  Samisk 

kulturminneråd ble etablert.  Diskusjonen i prosjektgruppa har dreid seg om hva som 

kunne plasseres/rekonstrueres når hensyn til vern av kulturlandskap ble tatt i 

betraktning. Et utkast til Østsametunet er laget.  Dette bygger på innholdet i 

prosjektbeskrivelsen og på planskissen fra 1987 fra fylkeskonservatoren i Finnmark.  

Prosjektgruppa mener det er sterkt beklagelig at Riksantikvaren, som inntil 31.12.1994 

har hatt ansvar for samisk kulturminnevern, på tross av flere henvendelser ikke fikk 

utarbeid en verneplan for Skoltebyen kulturvernområde.  Dette har forsinket og 

vanskeliggjort prosjektarbeidet.  Man har på den bakgrunn ikke kunnet sette i gang 

forprosjektering av Østsametunet. 

Det er ikke utarbeidet vedtekter for Østsamisk museumsanlegg i Neiden.  På bakgrunn 

av de utrednings- og planarbeider som nå gjøres innen bl.a. stat og fylke, har 

prosjektgruppa kommet fram til at denne oppgaven bør settes ut til Østsamemuseet er 

etablert da det er sannsynlig at resultatet av disse utredningene vil få innvirkning på 

museets organisering. 
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4. OPPGAVER OG MÅLSETTING 

 

Østsamisk museumsanlegg i Neiden vil ha som oppgave å arbeide med hele den 

østsamiske kulturhistorie og tradisjon. 

 

Det skal være et grunnleggende prinsipp for Østsamisk museumsanlegg i Neiden at 

østsamer er med selv og påvirker og bestemmer museets innhold og oppgaver.  Som 

kulturbærere er østsamene i besittelse av kunnskaper som er av vital betydning, og som 

det vil være museumsanleggets oppgave å bygge på både som en viktig 

informasjonskilde og som et korrektiv.  Så langt det er mulig, skal derfor den 

østsamiske kulturen framstilles med østsamene som de viktigste aktører og formidlere.  

På områder som har å gjøre med bl.a. fiske, fangst og reindrift, kjennskap til terreng og 
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bruk av naturressurser og nyere tids sosial- og næringstilpasning, vil østsamenes 

kunnskap og medvirkning være av største verdi. 

 

Historisk og geografisk vil området hovedsaklig omfatte det som tidligere var de fire 

østsamiske siidaene:  Neiden, Pasvik, Petsjenga og Suenjel, men med hovedvekt på 

Neiden og Pasvik.   

 

For Sør-Varanger kommune vil det være en viktig oppgave å ivareta østsamisk kultur, 

historie og tradisjon, noe som vil ha stor verdi både i nåtid og framtid.  Dette gjelder 

både for østsamene selv, for lokalsamfunnet og for tilreisende.  Ved å påta seg denne 

oppgaven har Sør-Varanger kommune også påtatt seg et nasjonalt ansvar. 

 

Østsamisk museumsanlegg i Neiden skal ha som mål å styrke og bevisstgjøre østsamisk 

identitet og kultur og å gi en aktiv og opplevelsesmessig god formidling til tilreisende 

og andre.  Museets formidling av kunnskap vil generelt bety en styrking av 

lokalsamfunnet.  Spesielt vil det gi ringvirkninger som kan styrke reiselivet i Neiden, ei 

næring som har lange tradisjoner og som det satses mye på å utvikle videre, spesielt 

med tanke på å skape nye arbeidsplasser. 

 

Det vil også være en oppgave for Østsamemuseet å samarbeide med andre museer og 

kultur-verninstitusjoner med sikte på å utvikle kunnskap og kompetanse som vil gi en 

helhetlig forståelse for østsamisk kulturhistorie.  Dette samarbeidet vil samtidig bidra til 

å gi bedre innsikt og økte kunnskaper om hele den samiske kulturhistorie og tradisjon. 

 

Etablering av Østsamisk museumsanlegg i Neiden vil i seg selv medføre at nye 

arbeidsplasser blir opprettet.  Foruten å kunne bidra til økt aktivitet innen 

reiselivsnæringa, vil etablering av Østsamisk museumsanlegg i Neiden også virke 

stabiliserende i et bygdesamfunn der mange unge nå flytter ut og bosetter seg andre 

steder.  

 

Anlegget vil bestå av: 

 

1.  Østsamemuseet 

2.  Østsametunet 

 

 

 

4.1  Kulturhus for østsamene 

Østsamene har behov for et hus med kulturhusfunksjoner.  Dette vil virke vitaliserende 

og være med på å holde kulturen levende. 

 

I arbeidet med planene for Østsamemuseet er det tatt hensyn til at museet skal ha 

kulturhus-funksjoner slik at det skal kunne brukes til: 

 

 -  møter, seminarer, større forsamlinger 

 -  kurs, foredrag, undervisning 

 -  arrangementer, aktiviteter 

 

Østsamene ønsker å gjenopplive og utvikle kunnskapene om østsamisk språk, historie, 

håndarbeid/ husflid og ferdigheter knyttet til østsamisk næring, f.eks. reindrift.  Videre 



Prosjekt Østsamisk museumsanlegg i Neiden                14 av 38 

har østsamene i Norge, Finland og Russland undertegnet en avtale om samarbeid for å 

bevare og utvikle østsamisk kultur (vedlegg nr. 2).  Kulturhuset kan bli en viktig 

møteplass både for å styrke felles østsamisk kultur og identitet, og for å bedre kontakt, 

kunnskap og forståelse i hele det samiske kulturområdet. 

 

4.2 Samarbeid i Barentsregionen 

I "Kirkeneserklæringa" som ble underskrevet av utenriksministrene i Barentsregionen 

11.01.1993, ble bl.a. følgende målsettinger bestemt: 

 

 -  å befeste og videreutvikle de kulturelle bånd mellom folkene i Regionen 

 -  å oppmuntre til etablering av nye og utvidelse av nåværende bilaterale og 

       multilaterale relasjoner i Regionen 

 -  å medvirke til en utvikling som tar hensyn til urfolkenes interesser og legge til rette 

for 

      en aktiv deltagelse fra deres side 

 

Barentsrådet har formulert bl.a. denne målsetting for Barentsprogrammet: "---  

urfolkenes interesser og behov ivaretas". 

 

Når det gjelder satsing innen urfolkssamarbeid, er det planlagt flere samarbeidsprosjekt, 

bl.a. 

program for bevaring av urfolkskultur og doudji-program. 

 

Målsettingene og oppgavene til Østsamisk museumsanlegg i Neiden vil være 

sammenfallende med de som er nevnt ovenfor.  For å kunne gjennomføre de planlagte 

oppgavene til museumsanlegget, vil man være avhengig av samarbeid med museer både 

i Norge, Finland og Russland.  Østsamemuseet må være initiaivtaker til å opprette 

samarbeidsprosjekt mellom de samiske museene.  Dette gjelder til å begynne med 

registrering og katalogisering av dokumentarisk historisk materiell og gjenstander og 

muntlig tradisjonstoff.  Dette vil bli beskrevet nærmere i det følgende. 

 

4.3  Østsamemuseet 

Østsamemuseets arbeidsområder vil omhandle østsamisk kulturhistorie, tradisjon og 

samfunnsliv. 

Med kulturvern som basis vil museets arbeidsoppgaver bestå av de vanlige 

museumsoppgavene: 

 

 -  Innsamling av kildemateriale: 

  Gjenstander 

  Skriftlig materiale 

  Billedmateriale 

  Muntlig tradisjonsstoff 

  Musikk, sang og dans 

  -  Registrering, bevaring og restaurering 

 -  Kunnskaps- og kompetanseutvikling 

 -  Formidling og opplevelse 

 

En naturlig kronologisk inndeling av museets utstillinger vil være: 

 

1. Oversikt over østsamisk kultur og historie fra de tidligste tider og til 1826.   
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Dette vil bl.a. omfatte: 

        -  Arkeologiske funn og utgravninger 

         -  Registrering av boplasser, gravsteder og offersteder, spor etter jakt, fiske og  

                    fangst og andre aktiviteter 

        -  Neiden- og Pasviksiidaenes organisering og siidaenes rettigheter 

         -  Siidaenes sesongflyttinger og bruk av ressursene 

         -  St.Georgs kapell og russisk ortodoks tro 

 

2.    Endringer i livsgrunnlaget, 1826 - 1900.  Dette vil bl.a. omfatte: 

         -  Grenseoppgangen mellom Norge og Russland i 1826 

         -  Finsk og norsk tilflytting 

         -  Kamp/ konkurranse om ressursene/ fiskeretten 

         -  Møte mellom kulturer 

         -  Næringstilpasning 

 

3.    Modernisering og kulturpåvirkning, 1900-1945.  Dette vil bl.a. omfatte: 

         -  Tvangsutmåling av fellesjorda i Neiden, østsamene blir bofaste 

         -  Fornorskning, skole og religion 

    -  Østsamene blir fratatt mulighet til reindrift 

         -  Pasviksiidaen mister fiskerettighetene 

 

4.    Tida etter 1945.  Dette vil bl.a. omfatte: 

         -  Gjenreisingstida 

         -  400 års-markeringa av St.Georgs kapell 1965 

         -  Østsamisk besvisstgjøring og organisering 

          -  Kravet om eksklusive rettigheter til reinbeiteområder 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Innsamling av kildemateriale 

 

Gjenstander 

Sør-Varanger Museum har i dag svært få østsamiske gjenstander.  Det vil være en 

oppgave å skaffe seg oversikt over de samlinger som finnes og å få det 

overført/deponert til Østsamemuseet.  Av gjenstander som er samlet inn fra det 

østsamiske området, har Tromsø Museum de største samlingene i Norge, mens en del 

(stort sett små gjenstander) finnes på Norsk Folkemuseum.  Nasjonalmuseet i 

Helsingfors har de største samlingene i Norden.  I Russland og Estland finnes det også 

samlinger.  Disse har man ikke oversikt over. 

 

I det østsamiske området i Norge er det i dag lite gjenstandsmateriale bevart, slik at 

kortere og lengre deponering av østsamiske gjenstander til bruk i utstillinger og 

kunnskapsoppbygging vil være nødvendig. 
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Til utstillingene vil det være aktuelt at museet skaffer seg en del av de østsamiske 

husflidsgjenstander (duodji) som lages i dag, og museet vil også selv få 

laget/rekonstruert gjenstander etter mønster av eldre tradisjonsmateriale. 

 

Skriftlig materiale 

En viktig oppgave vil være å få samlet alt som finnes av skriftlig materiale om 

østsamene og oppbevare dette på en betryggende og tilgjengelig måte.  Både eldre 

materiale og alt av nyere dato vil være viktig historisk kildestoff.  Registrering og evt. 

kopiering av materiale som finnes andre steder vil være aktuelt. 

 

Billedmateriale 

Det finnes et rikholdig fotomateriale som dokumenterer den østsamiske kulturen.  Dette 

er samlet ved flere ulike museer og institusjoner.  Bl.a. gjelder dette Sør-Varanger 

Museums samlinger av Ellisif Wessel-bilder og Samuli Paulaharjos bilder som er samlet 

i Finland.  En viktig oppgave vil være å registrere disse samlingene og anskaffe kopier 

til Østsamemuseet. 

 

Muntlig tradisjonstoff 

Innsamling av muntlig tradisjonstoff er en oppgave som bør settes øverst på 

dagsordenen.  Ennå lever det østsamer og andre eldre personer som kan gi muntlige 

beretninger om østsamisk tradisjon og levemåte.  Det gjelder bl.a. den næringsmessige 

bruken av områdene og landskapet i Neiden, det daglige livet i Skoltebyen og den 

sosiale og historiske utvikling og tilpasning i dette århundret.  I dette henseende vil det 

også være en oppgave å samle muntlig tradisjonstoff fra hele det østsamiske 

kulturområdet.  For å ivareta østsamisk språk, vil det være viktig at det muntlige 

tradisjonstoffet, så langt det lar seg gjøre, blir tatt opp og nedtegnet på østsamisk.  Slikt 

kildemateriale vil være av største verdi. 

 

Musikk, sang og dans 

Østsamisk kultur er særpreget innenfor områder som har med musikk, sang og dans å 

gjøre, og det vil være en viktig oppgave for museet å samle og bevare tradisjonstoff om 

dette.  Østsamene har en egen form for sang som skiller seg ut fra den tradisjonelle 

samiske joiken.  Når det gjelder dans, har de utviklet en egen form for kvadrilje, en dans 

som i dag holdes levende.  I Finland er østsamisk sang og musikk utgitt på plate. 

4.3.2 Registrering, bevaring og restaurering 

 

Registrering 

For at museet på best mulig vis skal gjøre bruk av historisk kildemateriale i sin 

kunnskaps-oppbygging, er det nødvendig med gode registre og kataloger både over 

egne og eksterne samlinger.  De østsamiske gjenstandssamlingene er ikke registrert og 

katalogisert hverken på Norsk Folkemuseum eller på Tromsø Museum.  For 

Østsamemuseet vil det være svært viktig å opprette samarbeid med disse museene om 

disse oppgavene, og også samarbeid med andre museer og institusjoner i Norden, 

Russland og Estland som har østsamiske samlinger.  En måte å få til samarbeid om 

disse oppgavene er å opprette egne prosjekt.  Østsamemuseet bør ha som oppgave å 

være initiativtaker for opprettelse av slike prosjekt og ha ansvar for gjennomføring av 

dem. 

 



Prosjekt Østsamisk museumsanlegg i Neiden                17 av 38 

Det vil også være viktig å få gjort et systematisk og grundig registreringsarbeide på 

kulturminner etter østsamene i Sør-Varanger kommune og ta initiativ til tilsvarende 

tiltak i Russland og Finland. 

 

Bevaring 

Østsamisk museumsanlegg i Neiden vil være den eneste institusjon i Norge i dag som 

har som spesialoppgave å ta vare på den østsamiske kultur og historie.  Det vil være en 

oppgave for Østsamemuseet å sørge for at alt som finnes av østsamisk kildemateriale får 

en sikker bevaring.  Til dette trenges det gode arkiver og magasiner som teknisk er 

innrettet på å bevare materiale av forskjellig beskaffenhet, og som også har tilstrekkelig 

plass til gjenstander deponert fra andre museer/institusjoner. 

 

Restaurering 

Restaurering, konservering og preparering hører med til museenes oppgaver i arbeidet 

med å bevare bygninger, gjenstander og annet materiale.  Det østsamiske 

museumsanlegget vil i dag ha små behov for restaureringsoppgaver, men en del vil 

kunne bli aktuelt i tilknytning til bl.a. St.Georgs kapell og stabburet fra Pasvik.  Det vil 

her stort sett dreie seg om vedlikeholdsarbeid. 

 

Det vil være behov for et verksted som utfører enklere konserverings-, restaurerings- og 

prepareringsarbeid.  Verkstedet må samtidig kunne brukes til utstillingsproduksjon og  

kursvirksomhet. 

 

Mer kompliserte restaureringsoppgaver må sendes til andre instanser som både har 

større faglig kompetanse og bedre tekniske muligheter til å utføre slikt arbeid. 

 

4.3.3 Kunnskaps- og kompetanseutvikling 

Oppbygging og utvikling av museenes kunnskap foregår mye ut fra deres egne behov 

for å kunne framstille sine emneområder med forskjellige utviklingstrekk.  Dette knytter 

seg både til museenes egne samlinger og til nye spørsmål som stilles til nye tider. 

 

En forutsetning for Østsamemuseets kunnskaps- og kompetanseutvikling vil være at 

museet har samlet og har tilgang til mest mulig av den dokumentasjon som finnes om 

østsamekulturen. 

 

Østsamemuseets emneområde vil i sin helhet være tilknyttet østsamisk kulturhistorie og 

tradisjon, og opplysninger og informasjon om dette skal være enkelt å finne fram til 

både for museets personale og for besøkende.  Det vil være en oppgave for 

Østsamemuseet å lagre all dokumentasjon i en databank. 

 

Østsamemuseet vil ha som oppgave å framstille østsamenes historie og tradisjon på en 

velfundert og faglig god måte.  Til dette arbeidet vil det være behov for personale med 

høg faglig kompetanse (konservatorkompetanse) innen kulturhistore. 

 

For å bygge opp kunnskap og utvikle faglig kompetanse, vil det også være en oppgave 

for museet å medvirke til å skape kontakt og styrke faglig miljø i samarbeid med andre  

museer/institusjoner. 

 

4.3.4 Formidling og opplevelse 

Formidlingen kan deles i en opplevelsesdel og en fordypningsdel. 
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Opplevelsesdelen vil i hovedsak omfatte: 

 

  -  utstillinger i Østsamemuseet 

  -  østsametunet 

  -  deltakende formidling gjennom aktiviteter og arrangementer 

 

Fordypningsdelen vil i hovedsak omfatte: 

 

  -  østsamemuseets bibliotek 

  -  registre, kataloger 

  -  publikasjoner og andre skriflige framstillinger 

  -  billedmateriale 

  -  kurs, foredrag o.l. 

 

Museumsanlegget skal presentere østsamisk kulturhistorie og tradisjon ved god 

pedagogisk tilretteleggelse og ved å kombinere kunnskap og opplevelse.  Det skal 

legges til rette slik at museumsanlegget har attraksjonsverdi, og dermed også en verdi i 

reiselivsammenheng. 

 

Det østsamiske museumsanlegget skal være en kulturinstitusjon som skoler, andre 

institusjoner, organisasjoner og foreninger kan bruke i sitt undervisningsopplegg. 

 

Utstillinger 

Det skal legges stor vekt på å bygge opp kvalitativt gode utstillinger.  Utstillingene skal 

gi et tidsmessig perspektiv over den østsamiske kulturen fra de tidligste tider og fram til 

vår tid. 

 

Faste utstillinger 

Dette er utstillinger som vil stå i lengre tid, og som skal danne basis i framstillinga av 

den østsamiske kulturen.  Museet lager selv disse utstillingene. 

 

 

 

Temporære utstillinger 

Dette er utstillinger som vanligvis står i kortere tid og er lette å sette opp og ta ned igjen.  

Disse utstillingene vil museet selv lage for å utfylle og/eller oppdatere 

basisutstillingene, eller de kan lages av andre museer/institusjoner.  Det kan også være 

utstillinger laget av lokale lag og foreninger. 

 

Vandreutstillinger 

Dette vil være mindre utstillinger som museet lager, og som settes opp andre steder, 

f.eks. ved skoler, hoteller og andre museer og offentlige steder.  Museets temporære 

utstillinger kan også, når de tas ned, sendes til andre steder.  Tilsvarende vil museet 

kunne motta andre utstillinger på vandring. 

 

Kunnskapsformidling ved hjelp av skriftlige guider og andre skrifter og publikasjoner 

Dette kan bl.a. være: 

 

  -  skriftlige guider som skal følge alle utstillingene 
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-  skriftlige guider som skal gi oversikt over hele det østsamiske museumsanlegget    

               med tunet 

  -  publikasjoner som framstiller vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler 

  -  skrifter, skriftserier og årbøker som omhandler resultater av museets arbeid 

 

For denne type kunnskapsformidling vil det være aktuelt å samarbeide med andre 

museer og institusjoner.  Lokalt vil det være naturlig å samarbeide med Sør-Varanger 

Museum og Sør-Varanger Historielag, nasjonalt og regionalt vil det være naturlig å 

samarbeide med De Samiske Samlinger og andre samiske museer/institusjoner.  Det vil 

også være naturlig å samarbeide med reiselivet i forbindelse med markedsføring. 

 

Skoletjeneste 

Til skoleverket bør museet gi disse tjenestene: 

 

-   Omvisning i Østsamemuseets utstillinger, på Østsametunet og evt. andre områder  

    der museet har et spesielt ansvar. 

  -   Gi orienteringer om museets arbeidoppgaver, og hvordan disse blir løst. 

-   Utarbeide undervisningsmateriell i forbindelse med museets emneområder og lage  

               undervisningsopplegg for de enkelte utstillingene. 

  -  Stille museets samlinger og ekspertise til rådighet for lærere som vil utarbeide egne    

      undervisningsopplegg. 

  -  Tilby skolene vandreutstillinger som ledd i undervisninga. 

 

Bruk av formidlingsteknologi 

I dagens samfunn finnes det en rekke muligheter for å ta i bruk teknologi i formidling 

av informasjon, kunnskaper og opplevelse.  Dette kan være i form av lyd, bilder, video 

og datateknikk. 

 

I formidlinga kan det være aktuelt å bruke lysbilder til utdyping av enkelttemaer og 

video til framstilling av dokumentarisk stoff og andre emner.  F. eks kan video brukes 

for å vise käpäläfisket, østsamisk sang og dans og forskjellige aktiviteter/arrangementer 

på Østsametunet og fra St.Georgs kapell. 

 

Østsamisk kultur og tradisjon er i hovedsak knyttet til en livsform basert på utnytting av 

naturressursene.  Museumsanlegget skal gi ei helhetlig framstilling som er tilpasset 

denne livsformen.  Teknologi må derfor brukes slik at den ikke bryter med denne 

helheten. 

 

Deltagende formidling 

Både på Østsametunet og i Østsamemuseet og andre lokaliteter bør det utarbeides 

opplegg der de besøkende både er publikum og deltakere på samme tid.  Det kan legges 

opp til aktiviteter f. eks i forbindelse med husflid, matlaging (baking), fiske- og 

fangstmetoder, turer som følger de gamle flyttveiene osv. 

 

Om vinteren kan det legges opp til at man bruker kjørerein til turene, og på 

Østsametunet, som tidligere var østsamenes vår- og sommerboplass, kan forskjellige 

aktiviteter som har tilknytning til denne årstida bli vist med mulighet for publikum til å 

delta. 
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På Østsametunet og/eller ved Østsamemuseet bør det legges til rette for å ha noen 

kjørerein gående.  Reinene bør eies av østsamer i Neiden. 

 

At museet legger opp til aktiviteter om vinteren også, vil være en måte å utvide 

sesongen på ut over sommertid, og noe som vil ha attraksjonsverdi også i 

reiselivsammenheng. 

 

4.4 Østsametunet 

Skoltebyen kulturvernområde ble vedtatt 01.06.92 da kommunestyret i Sør-Varanger 

vedtok arealplanen for Neiden/Munkefjord.  I forbindelse med arbeidet med arealplanen 

ble området undersøkt av Samisk Kulturminnevern (fra 01.01.95 Samisk 

kulturminneråd) sommeren 1991, og det ble registrert 66 enkeltobjekter.  Samisk 

Kulturminnevern vurderte området som særskilt verneverdig  og unikt i samisk 

kulturminnesammenheng og foreslo at Skoltebyen kulturvernområde inkludert elva 

skulle midlertidig fredes ( se vedlegg nr. 4 ). 

 

Samisk kulturminneråd tillater ingen form for inngrep i området før det foreligger en 

endelig plan som omfatter en kombinasjon av fredning og regulerings- og/eller 

bebyggelsesplan.  Fordi denne planen ennå ikke er utarbeidet, kan man ikke fullføre 

prosjekteringa av Østsametunet nå. 

 

Prosjekt østsamisk museumsanlegg i Neiden vil utfra forutsetningene, slik de i dag 

foreligger, foreslå en plan for Østsametunet som i hovedsak bygger på den tidligere 

planskissen fra fylkeskonservatoren i Finnmark (se vedlegg nr. 2 ). 

 

4.4.1 Plassering 

Østsametunet plasseres i Skoltebyen på eiendommene g. nr. 8/20 og 8/63. 

 

Eiendommenes størrelse er: -  G. nr. 8/20:  8060 kvm 

                                           -  G. nr. 8/63:  1940 kvm 

 

G. nr. 8/20 eies av Unn og Odd Severinsen, bosatt i Alta (se vedlegg nr. 5 ). 

G. nr. 8/63 eies av Håkon Enbusk, bosatt i Neiden. 

 

Begrunnelse for ny plassering av Østsametunet: 

 

1. I planskissen var Østsametunet plassert på et område som foruten å berøre 

eiendommen til Sør-Varanger kommune (g.nr. 8/23, der St.Georgs kapell ligger), 

også berører 4 andre eiendommer.  Den ene av disse eiendommene har 12 

hjemmelshavere (g.nr. 8/54).  De fire eiendommene er: 

 

 

   G. nr.  8/21 

   -  "  -   8/22 

   -  "  -   8/54 

   -  "  -   8/74 

 

2. I planskissen fra fylkeskonservatoren i Finnmark var Østsametunet planlagt i et 

lavtliggende område i Skoltebyen som krevde elveforbygging mot flom og isgang 



Prosjekt Østsamisk museumsanlegg i Neiden                21 av 38 

i Neidenelva.  Det området som nå er valgt, ligger på et høgere nivå og er i liten 

grad utsatt for elveflommen. 

 

3. Eierne av g. nr. 8/20 og 8/63 har begge stilt seg positive til plassering av 

Østsametunet på dette arealet og er villige til å avhende eiendommene sine til 

dette formålet. 

 

4. Det opprinnelige fellestunet var for en stor del plassert i dette området. 

 

4.4.2 Innhold 

Da innholdet i Østsametunet skulle bestemmes, ble denne lista fra planskissen fra 

fylkeskonservatoren i Finnmark brukt som grunnlag (for nærmere beskrivelse av de 

enkelte elementene:  Se vedlegg nr. 2, s. 6-9): 

 

a. Bolighus 

b. Fórgamme 

c. Sauegamme 

d. Stabbur 

e. Reisverk for mose og kjøreutstyr 

f.  Hersjer og stakkebunn 

g. Reisverk for ved og tømmer 

h. Kve og innhegning 

i.  Tørkehjell og forråd 

j.  Bakerovn 

k. Røybadstu 

l.  Vaskeplass 

m. Båter og fiske 

n. Lokaliteter for leik og dans 

o. Kirke og kirkegård 

p. Tradisjonell dåpsplass 

q. Parkering og gangveier 

r.  Guidekiosk, informasjon og skilting 

s. Administrasjon med utstilling og verksted 

 

Følgende punkter er ikke tatt med i dette prosjektarbeidet: 

 

a. Bolighus 

  Bolighuset har en tradisjonell plassering i Skoltebyen, flere er bevart og vises i 

sin   naturlige sammenheng.. 

 

s. Administrasjon 

  Administrasjonen vil nå være i Østsamemuseet. 

 

Følgende punkter har fått tillegg og forandringer: 

 

d.  Stabbur 

  Bare stabburet fra Pasvik flyttes til det nye området for Østsametunet. 

 

f.  Hersjer og stakkebunn 
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  Eiendommen g.nr. 8/54 ligger ved siden av tomta til St.Georgs kapell.  Denne 

 eiendommen brukes i dag av Roger Wartiainen som dyrker og slår gress her.  

Han har  sagt seg villig til å la museet bruke eiendommen til å vise hvordan 

arbeidet på jorda  med slåttonn og tørking av høy ble drevet på tidligere 

tradisjonelt vis, mot at han mottar  tørrhøyet.  Dette må også avtales med de 

øvrige hjemmelshaverne. 

 

j.  Bakerovn 

  Ny bakerovn rekonstrueres på selve tunet. 

 

k.  Røykbadstu 

  Ny røykbadstu rekonstrueres på tunet. 

 

l.  Vaskeplass 

  Vaskeplass anlegges i tilknytning til det nye tunarealet der en opprinnelig felles 

 vaskeplass har vært. 

 

n.        Lokaliteter for leik og dans 

 Karusellen som er beskrevet i planskissen, kan også settes opp på elveisen slik 

det har  vært gjort flere andre steder i Neiden. 

 

o.  Kirke og kirkegård 

 St.Georgs kapell brukes nå som gudshus for den nystifta ortodokse menigheta i 

Neiden,  som ble innviet sommeren 1993. 

 

 Det er et ønske at St.Georgs kapell skal inngå i det østsamiske 

museumsanlegget  samtidig som det fungerer som gudshus.  Dette er et 

svært viktig østsamisk  kulturminne, kanskje det viktigste som er bevart i dag. 

 

 Det bør snarest foretas en skikkelig sikring av St. Georgs kapell.  Det gjelder 

særlig  sikring mot brann og tyveri. 

 

 Kirkegården ved kapellet er et viktig kulturminne.  Den østsamiske 

kirkegården er den eldste kristne kirkegård i samisk sammenheng i Norge.  

Denne bør absolutt få et  skikkelig vern. 

 

p.  Tradisjonell dåpsplass 

 Dåpsplassen på Kvitberget er av nyere dato.  Den opprinnelige dåpsplassen 

ligger ved  Trifonkulpen på øversida av Skoltefossen.  

  

 Ved Kvitberget danner elva ei bukt der skinn ble lagt i bløtt.  På berget skrapte 

man  skinnet. Kvitberget ligger på statsgrunn i umiddelbar nærhet til området 

som planlegges  til Østsametunet.  Her er det også en god fiskeplass. 

 

 Ved Kvitberget bør det lages innretninger som synliggjør de aktivitetene som 

etter  tradisjonen er tilknyttet dette stedet. 

 

q.      Parkering og gangveier. 

 Til tomta der Østsametunet nå planlegges, er det laget avkjørsel fra Europaveg 

6.   Denne er godkjent av Statens vegvesen.  Herfra vil det være adkomst til 
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Østsametunet. Ved avkjørselen skal det være plass til parkering for et par biler, 

men ikke for publikum. 

 

 I forbindelse med at det utarbeides frednings- og reguleringbestemmelser for 

 Skoltebyen kulturvernområde, må det lages en helhetlig plan for gangveier i 

området.   Stier som brukes etter gammel tradisjon, bør fortsatt benyttes. 

 

r.  Guidekiosk, informasjon og skilting.  

 Organisering av guiding og informasjon er i denne planen lagt til 

Østsamemuseet.   Skilting og skiltutforming må få en helhetlig plan som gjelder 

for Skoltebyen og hele det  østsamiske museumsanlegget. 

 

Videre planlegging av Østsametunet 

Før Østsametunet kan planlegges i detalj, er det nødvendig at tomta der tunet skal ligge 

får en grundigere undersøkelse.  Tunet må anlegges på en måte som ikke setter 

kulturminnene i fare. 

 

Vernebestemmelsene kan komme til å sette klare grenser for hva som blir tillatt av nye 

tiltak i det vernede kulturlandskapet, og det kan komme til å redusere det planlagte 

innholdet i Østsametunet.  Særlig kan dette komme til å gjelde for plassering og 

rekonstruksjon av bygninger.  Den videre planlegginga av Østsametunet vil derfor måtte 

skje i samarbeid med Samisk kulturminneråd og være underlagt hensynet til vern av 

kulturlandskapet.  Dette blir en viktig oppgave for museet i framtida. 

 

Nye tiltak som vil måtte bli vurdert av museet er: 

 

Registreringer 

Av de registreringene som Samisk Kulturminnevern gjorde i 1991, finnes det på den 

planlagte tomta for Østsametunet tufter etter 3 gammer og 1 jordkjeller (R 54-57 i 

rapporten fra 1992, se vedlegg nr. 3 ).  Tidligere eier, Otto Borissen, mener at det på 

samme området finnes flere tufter som ikke er kommet med i registreringene. 

 

Gjenreisingstida 

I planskissen fra 1987 er byggetrinn 3 ment å omhandle gjenreisingstida (vedlegg nr. 1, 

s. 6).  På den planlagte museumstomta står et gjenreisingshus, tidligere kalt Blåhuset.  

Nå er det malt mørkebrunt.  Dette og et hus som står på naboeiendommen, har ikke vært 

gjenstand for særlig fornying og modernisering og var planlagt å inngå som en del av 

innholdet i tredje byggetrinn. "Blåhuset" ligger sentralt på det planlagte tunområdet. 

 

Potetåker 

På tomtearealet til Østsametunet hadde østsamene tidligere en felles potetåker.  Denne 

ble dyrket og avlinga ble delt mellom fire av familiene i Skoltebyen.  Man kan ennå se 

merker i terrenget etter åkeren.  Her kan museet lage en ny åker og dyrke og høste den 

slik det ble gjort tidligere. 
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5. ORGANISERING AV ØSTSAMISK MUSEUMSANLEGG I NEIDEN 

 

I det følgende vil det legges fram vurderinger for hvordan man tenker seg Østsamisk 

museumsanlegg i Neiden skal organiseres.  De er gjort på grunnlag av St. meld. nr. 61, 

"Kultur i tiden," og utfra at museumsvirksomheta både på nasjonalt plan og fylkesplan 

for tiden er under utredning og omstrukturering.  Dette gir en del usikkerhetsmomenter i 

planlegginga. 

 

5.1 Ny modell for funksjonsfordeling.  Offentlige utredninger 

Regjeringa har nedsatt et utvalg (Velurekomiteen) for å utrede den statlige 

museumspolitikken.  Utredningen skal være ferdig til høring i desember 1995.  Samisk 

kulturråd har ei utredning under arbeid som omhandler samiske kulturhus, og som er 

planlagt ferdig i august 1995.  Nye modeller for fordeling av ansvar og funksjoner er 

under utarbeidelse, og mye av ansvaret for museene vil i framtida bli delegert til 

fylkeskommunene og kommunene, alt etter hvordan det nasjonale, regionale og lokale 

ansvaret fordeles og styres.  Museumsplan for Finnmark har vært ute til høring og er 

under videre bearbeidelse.  Sør-Varanger Museum har i sin høringsuttalelse, som er 

vedtatt av kommunestyret, bedt om at Østsamisk museumsanlegg i Neiden kommer 

med i denne planen. 

 

I stortingsmeldinga sies det (s. 57-58): 

 

"For samtidig å sikre at både det overordnede ansvar, de statlige styringsoppgaver og 

lokale behov ivaretas, vil Kulturdepartementet legge en klarere ansvarsdeling mellom 

forvaltningsnivåene til grunn i tiden fremover.  Departementet tar sikte på å dele 

kulturinstitusjonene inn i tre grupper med hensyn til finansielt ansvar, styring og 

forvaltning: 

 

1. Nasjonale institusjoner som er finansiert fullt ut av staten. 

2. Knutepunktinstitusjoner, med en felles statlig og fylkeskommunal finansiering etter en 

    normal fordeling 60-40 pst. mellom stat og fylkeskommune/kommune. 

3. Lokale og regionale institusjoner, dvs. institusjoner som ikke inngår i de to gruppene                                    

    ovenfor, men som staten gir tilskudd til i dag. 

 

En slik ansvarsfordeling vil gjøre det klart hvilket nivå som har ansvaret for den enkelte 

institusjon, samtidig som den kan bidra til å sikre en tettere oppfølging fra 

myndighetenes side, ved at ansvaret for institusjonene i størst mulig grad legges til ett 

nivå. 

 

Modellen tar sikte på å ivareta både det overordnede nasjonale ansvar, som staten vil 

utøve ved å sikre et nett av institusjoner som dekker viktige kulturområder, og det lokale 

og regionale behov for selvstyre og ansvar for egen kulturutvikling." 
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5.2 Knutepunktinstitusjoner 

Om de nasjonale institusjonene sier stortingsmeldingen: 

 

"Disse institusjonene må da tilsammen dekke hele kulturområdet, og være selve rammen 

for et nettverk som følges opp regionalt gjennom knutepunktinstitusjonene." 

 

Nasjonale institusjoner og knutepunktinstitusjoner er ment å inngå i et nettverk som 

omfatter alle 

kulturområder.  De nasjonale institusjonene, som staten tar det hele ansvaret for, vil ha 

oppgaver 

med særlig nasjonalt tilsnitt, eller oppgaver som vanskelig kan ivaretas av andre og skal 

dekke hele kulturområdet.  De Samiske Samlinger i Karasjok har nå fått status som 

nasjonalt museum. 

 

Stortingsmeldingen sier videre (s. 58-59): 

 

"Knutepunktinstitusjonene er tenkt å få en fremtidig rolle som bærere av et nasjonalt 

kulturansvar og samtidig ha en regional og lokal tilknytning.  Den største utfordringen 

for disse institusjonene vil, foruten å ivareta egen utvikling, produksjon og formidling, 

være å utvikle ideer, tilbud og kompetanse som kan komme hele regionen til gode, og 

bidra til å styrke kontakt og faglig miljø innenfor de respektive landsdeler.  Samtidig er 

tanken at nettverksfunksjonen skal koble dem tettere både til andre institusjoner og til 

statlige og regionale myndigheter." 

 

5.3 Østsamisk museumsanlegg i Neiden som knutepunktinstitusjon 

Man vil her se på mulighetene for å gi Østsamisk museumsanlegg i Neiden status som 

knutepunktinstitusjon. 

 

Østsamene skiller seg ut som en egen gruppe blant den samiske befolkning med sin 

særegne kultur og språk.  De kan bl.a. ikke kommunisere med andre samisktalende fordi 

østsamisk er så forskjellig fra andre samiske språk.  Samisk språkråd har definert 

østsamisk som eget språk. 

 

Østsamisk museumsanlegg i Neiden vil som knutepunktinstitusjon kunne komme inn 

under rammen av det nettverk som de nasjonale institusjonene danner (De samiske 

Samlinger), et nettverk som omfatter hele det samiske kulturområdet i Norge.  Det vil 

kunne bli et senter i den østlige regionen av dette området og bidra til å knytte faglige 

kontakter nasjonalt og internasjonalt, og til å styrke fellesskapet både for østsamene og 

den samiske befolkningsgruppa i sin helhet.  Museumsanlegget vil utfra sine oppgaver 

bidra til å styrke det faglige miljøet, noe som vil komme hele regionen til gode. 

 

Østsamisk museumsanlegg i Neiden vil ha som oppgave å: 

 

  -  verne om viktige nasjonale verdier 

  -  være regionalt omfattende 

  -  vil dekke hele det østsamiske kulturområdet som omfatter nordvest Russland, 

nordøst Finland 

     og Sør-Varanger kommune i Norge, 

  -  legge opp prosjekt for samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt 
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Østsamemuseet skal også fungere som kulturhus, og for østsamene i Norge, Finland og 

Russland som har skrevet under på en samarbeidsavtale om å bevare og utvikle 

østsamisk kultur, vil Østsamemuseet i framtida kunne bli et viktig knutepunkt. 

    

Underlagt rammen for De Samiske Samlinger vil Østsamisk museumsanlegg i Neiden 

som knutepunktinstitusjon være et bindeledd som knytter den østsamiske 

befolkningsgruppa nærmere opp til den øvrige samiske befolkninga. 

 

5.4 Samarbeid med samiske museer og lokale museer 

Det stilles i dag krav om at museumsutbygging skal sees i sammenheng med og 

tilknyttes allerede eksisterende museer. 

 

Fra Velurekomiteen er man blitt rådet til å knytte Østsamisk museumsanlegg i Neiden 

til eksisterende samiske institusjoner. 

 

Lokalt har Sør-Varanger Museum påtatt seg ansvar for å bevare østsamisk kultur og 

tradisjon.  Dette er også et nasjonalt ansvar. 

 

Hvordan funksjonsfordelinga mellom De Samiske Samlinger, knutepunktinstitusjoner 

og andre samiske museer vil bli i framtida, er ikke klarlagt, og det er for tida på tale å få 

i gang utredningsarbeid vedrørende organisering av de samiske museene.  Man vet ikke 

i hvor stor grad ansvaret for dem vil bli lagt inn under Sametinget. 

 

Ved Sametinget arbeides det med en felles nordisk konvensjon for samarbeid i Norden.. 

 

Hvordan Østsamisk museumsanlegg i Neiden helt konkret skal organiseres, vil være 

avhengig av det arbeid som nå pågår vedrørende den framtidige museumsvirksomheta.  

Likevel vil man her anbefale at Østsamisk museumsanlegg i Neiden: 

 

  -  skal ha status som knutepunktinstitusjon 

  -  må tilknyttes samiske museer/institusjoner underlagt rammen for De Samiske 

Samlinger 

  -  skal lokalt ha en faglig tilknytning til Sør-Varanger Museum 

  -  skal ha et delt driftsansvar mellom kommune, fylkeskommune og stat 

 

Prosjektgruppa anser det som en styrke og som nødvendig at både staten og samiske 

institusjoner er med og deler ansvar for gjennomføring og for den framtidige drift av 

museumsanlegget.  I tillegg er det naturlig at lokale og fylkeskommunale myndigheter 

er med og deler dette ansvaret. 

 

Faglig sett skal museumsanlegget knyttes opp til De Samiske Samlinger som vil være 

en viktig samarbeidspartner og bidra med faglig kompetanse innen samisk kulturhistorie 

og tradisjon i sin helhet. 

 

Lokalt vil Sør-Varanger Museum kunne ivareta en del funksjoner for det østsamiske 

anlegget. Det kan bl.a. være: 

 

  -  faglig samarbeid og utvikling 

  -  håndverks-/verkstedfunksjon 

  -  fotoarbeid 
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  -  formidling/markedsføring 

 

Dette er funksjoner som også det østsamiske museumsanlegget vil ivareta, men det vil 

være naturlig å samarbeide med Sør-Varanger Museum på flere områder for å samle 

større ressurser både når det gjelder personell og på det tekniske området om en del 

oppgaver.  Det nasjonale ansvar Sør-Varanger Museum har for østsamekulturen må i 

størst mulig grad ivaretas og videreføres av Østsamemuseet. 

 

5.5 Eierforhold 

I stortingsmeldingen sies det (s. 59): 

 

"Departementet forutsetter at etableringen av visse institusjoner som 

knutepunktinstitusjoner ikke medfører konsekvenser for eierforholdene.  For å sikre at 

statens midler brukes etter intensjonene, vil det være naturlig at det knyttes betingelser 

til planleggingspremissene, og at det etableres rapporteringsrutiner." 

 

Østsamisk museumsanlegg skal eies av Sør-Varanger kommune.  Det vil være naturlig 

utfra beliggenhet, og siden kommunen omfatter hele det østsamiske kulturområdet i 

Norge.  Hertil kommer også det nasjonale ansvar for østsamekulturen kommunen har. 

 

 

 

 

 

 

6. STYRINGSFORM 

 

Østsamisk museumsanlegg i Neiden skal driftsmessig være en egen enhet og ha et eget 

styre. 

 

I stortingsmeldingen sies det at den nye modellen for funksjonsdeling tar sikte på å 

ivareta "--- det lokale og regionale behov for selvstyre og ansvar for egen 

kulturutvikling" (s. 58). 

 

Det er et overordna prinsipp at østsamene som kulturbærere skal ha reell innflytelse og 

medbestemmelse angående ivaretakelse, framstilling og utvikling av egen kultur. 

 

Styret skal ha som oppgave å ivareta museets drift, ha ansvar for at regelverk og 

budsjetter følges og se til at den faglige utvikling av museet ivaretas på en ansvarlig 

måte.  Styrets virksomhet må være i samsvar med det overordnede prinsipp om 

østsamisk innflytelse og medbestemmelse. 

 

Dette prinsippet skal sikres ved overvekt av østsamisk representasjon i styret. 

 

Styret bør da ha følgende sammensetning: 

 

  4 representanter fra østsamene i Neiden 

  1 representant fra Samisk museumslag/De Samiske Samlinger 

  1 representant fra Sør-Varanger kommune 

  1 representant fra staten/fylkeskommunen 
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7.  BEMANNING 

 

For å kunne gjennomføre de oppgaver og mål som er planlagt, er det i startfasen 

nødvendig med en bemanning på 4 faste stillinger: 

 

  -  1 konservator/museumsbestyrer 

  -  1 sekretær 

  -  1 formidler 

  -  1 fagarbeider/håndverker 

 

Det er er prosjektgruppas oppfatning at dette er et minimum for hva som bør være av 

stillinger for forsvarlig drift ved Østsamemuseet. 

 

I tillegg er det behov for: 

 

  -  rengjøringspersonell, anslagsvis i 25 % stilling 

  -  2 guider (evt. 3 guider) 
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Konservator og formidler må ha kulturhistorisk kompetanse, fortrinnsvis innen samisk 

kulturhistorie. 

 

På sikt må følgende stillinger komme i betraktning: 

 

  -  1 konservator med spesielt forskningsansvar 

  -  1 fotograf 

  -  1 teknisk konservator/preparant 

 

7.1 Ekstern kompetanse; samarbeid med andre institusjoner 

Arbeidsoppgaver som går ut over det som Østsamisk museumsanlegg i Neiden har 

ressurser/ekspertise til å ivareta, vil være nødvendig å få utført eksternt.  Lokalt vil det 

være naturlig med samarbeid med Sør-Varanger Museum.  For å innhente ekspertise på 

østsamisk/samisk kulturhistorie og tradisjon, vil De Samiske Samlinger og andre 

samiske museer/institusjoner være naturlige samarbeidspartnere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ROMPROGRAM FOR ØSTSAMEMUSEET 

 

Romprogrammet har vært grunnlag for arkitektens arbeid med å lage skisseprosjekt og 

forprosjekt med kostnadsberegninger.  Arkitekt Kjell Borgen fra Arkitektkontoret 

Borgen og Bing Lorentzen A/S har fått i oppdrag å utføre dette arbeidet. 

 

Østsamemuseet vil ha som hovedfunksjon å være et museum for østsamisk kultur og 

tradisjon.  Museet skal også være et kulturhus for østsamene, og kulturhusfunksjonene 

skal integreres i museumsbygget. 

 

8.1 De enkelte avdelinger; funksjonsbeskrivelse og rombehov 

Østsamemuseets avdelinger vil være: 

 

1.  Hovedinngang/publikumsmottak 

Innhold skal være: 
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  -  resepsjon med liten butikk 

  -  enkel kafe med lite kjøkken 

 

Inngangspartiet skal kunne gjøres større ved hjelp av skyvevegger. 

 

2.  Dokumentasjonsdelen 

Innhold skal være: 

 

  -  magasin til bevaring av forskjellige typer gjenstander 

  -  bibliotek med studiecelle  

  -  arkivrom med kompaktreoler 

 

Magasinet vil være en god del mindre enn utstillingsarealet.  Normalt bør disse arealene 

være omtrent like store.  I vårt tilfellet har museet en svært liten gjenstandssamling, og 

mulighetene for å utvide denne ved innsamling er ikke store.  Likevel må man ha plass 

for deponering av gjenstander fra andre museer.  På sikt kan situasjonen endre seg.  

Magasinet  skal derfor bygges med mulighet for utvidelse. 

 

3.  Teknisk avdeling 

Innhold skal være: 

 

  -  gjenstandsmottak 

  -  verksted og kaldlager 

  -  utstillingsatelier med plass for til dels store komponenter 

  -  fotoatelier og mørkerom 

  -  tekniske rom 

 

Funksjonene vil bl.a. være: 

 

  -  bevaring (preparering og konservering) 

  -  utstillingsproduksjon 

  -  registrering og fotografering bl.a. av gjenstander 

 

Innenfor kulturhusfunksjonen vil det være behov for verksted til kurs i tresløyd, 

håndverk o.l. 

 

4.  Formidlingsdelen 

Denne avdelinga skal inneholde: 

 

  -  utstillingsarealer 

  -  møterom/forsamlingslokale 

  -  undervisnings-/arbeidsrom 

 

Ved hjelp av skyvevegger skal møterom og undervisningsrom kunne åpnes og danne et 

større forsamlingslokale.  Med tanke på at bygget også skal fungere som kulturhus med 

forskjellig kurs- og møtevirksomhet, har det vært viktig å finne løsninger som gir 

differensierte romtilbud. 

 

5.  Administrasjonen 
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Det vil her være behov for: 

 

  -  3 kontorer 

  -  1 pause/møterom 

 

8.2 Arealenes organisering 

Arealene skal organiseres slik at: 

 

  -  ulike funksjoner er i nærheten av hverandre og kontroll kan utøves samtidig med 

andre  

     oppgaver (f.eks. kan et av kontorene plasseres i forbindelse med 

adkomst/publikumsmottak) 

  -  det er mulig med kombinert bruk av møte- og undervisningslokalene (sammen med 

     publikumsmottaket) som ved hjelp av skyvevegger gjøres større og mindre etter 

behov 

  -  det tekniske arealet skal ha egen inngang 

  -  verksted må plasseres slik at ikke støv og støy forstyrrer de ansatte eller de 

besøkende 

 

8.3 Sikring 

Det skal tas tilbørlig hensyn mot brann, innbrudd og tyveri.  Sikringsplan må utarbeides 

på et senere stadium. 

 

8.4 Arkitektonisk utforming 

I Neiden danner elvemælene et karakteristisk landskapsbilde.  Museumsbygget bør 

tilpasses omgivelsene på best mulig måte og med hensyn til dette landskapet. 

 

Bygget skal også ha en utforming som eksteriørmessig er tilpasset østsamisk kultur og 

byggeskikk. 

 

8.5 Østsamemuseets plassering 

Østsamemuseet vil få plassering på Lillemælen i Neiden på eiendommen g.nr. 8/42.  

Denne eiendommen har en størrelse på 20280 kvm, og eierne, Unn Mari og Odd Are 

Severinsen, har stilt tomta til disposisjon for Østsamemuseet (se vedlegg nr. 5 ).  

Museumstomta har en sentral plassering ved krysset ved Neidenbrua der Europaveg 6 

og Riksveg 893, (Finlandsvegen) møtes. 

 

8.6 Parkeringsplass og utkjørsel 

Parkeringsplass er planlagt i tilknytning til selve museumsbygget oppe på Lillemælen.  

Den skal ha plass til 30 biler og 3 busser. 

 

Avkjørsel fra Riksveg 893 er planlagt i samråd med og akseptert av Statens vegvesen 

(vedlgg  

nr. 5 ). 

 

 

 

 

 

9. KOSTNADS- OG FINANSIERINGSPLAN 
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9.1 Kostnader Østsamemuseet 

For nærmere spesifisering av kostnadene vedr. Østsamemuseet vises det til 

arkitektprospektet (vedlegg nr. 6).  Her vises totalsummer. 

 

Byggekostnader       kr 13.500.000 

Prisstigning, 0,5% pr. mnd., 12 mnd.     kr      810.000 

 

Totale byggkostnader       kr 14.310.000 

 

Utstillingskostnader       kr   1.400.000 

Prisstigning, 0,5% pr. mnd., 24 mnd.     kr      170.000 

 

Totale utstillingskostnader      kr   1.570.000 

 

Kostnader totalt        kr 

15.880.000 

 

Spørsmålet om overdragelse av eiendommer og dermed tomtepriser ble ikke avklart i 

løpet av prosjektperioden.  Tomtekostnader er derfor ikke tatt med i kostnadene. 

 

Finansieringskostnader er ikke tatt med.  Det forventes at det skal kunne avtales med 

tilskuddsyterne om utbetaling av tilskudd á-konto i tråd med prosjektets framdrift. 

 

Utstillingskostnadene er beregnet utfra en kvm.pris på kr 7.000.  Lønnskostnader er ikke 

tatt med da utstillingene er beregnet produsert av museets faste personale.  

Lønnskostnadene dekkes da over museets ordinære driftsbudsjett.  Arbeidet med å lage 

utstillingene beregnes til to års varighet. 

 

9.2 Finansiering Østsamemuseet 

Bygg og utstillinger foreslås til dels finansiert fra ulike, dels fra de samme kilder.  Dette 

har bakgrunn i at en del instanser ikke gir til bygg, men kan tenkes å bidra til 

utstillinger.  

 

For å finansiere Østsamemuseet foreslås det å søke om midler fra følgende instanser: 

 

   Samisk næringsråd      kr   1.000.000 

   Norsk kulturråd       kr   

2.000.000 

   Kulturdepartementet      kr   2.000.000 

   Utenriksdepartementet/Barentsregionen    kr   

1.500.000 

   Kommunaldepartementet     kr   1.500.000 

   Næringsdepartementet      kr   

1.000.000 

   Finnmark fylkeskommune     kr   2.000.000 

   Sør-Varanger kommune      kr   

2.310.000 

   "Sponsormidler"/næringslivet     kr   

1.000.000 
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   Sum finansiering      kr 14.310.000 

 

For finansiering av utstillingene foreslås det å søke følgende instanser: 

 

  Samisk kulturråd      kr      349.000 

  Norsk kulturråd       kr      

349.000 

  Finnmark fylkeskommune     kr      350.000 

  Sør-Varanger kommune      kr      

350.000 

  Norsk-finsk kulturfond      kr        

25.000 

  Nordisk sameråd      kr        70.000 

  Nordisk råd       kr        77.000 

   

Sum finansiering utstillinger      kr   1.570.000 

 

Lønnsmidler til utstillingsarbeidet vil som nevt over bli dekket over museets 

driftsbudsjett. 

 

9.3 Kostnader og finansiering Østsametunet 

Finiansieringsplan for Østsametunet er det ikke grunnlag for å legge fram på nåværende 

tidspunkt.  I det foranstående (kap.3.2.4) er det påpekt grunner for at planlegging av 

Østsametunet ikke har vært mulig å fullføre. 

 

Vernebestemmelser for Skoltebyen kulturvernområde er planlagt utredet og lagt fram 

for Samisk kulturminneråd 22. juni 1995.  Videre planlegging av Østsametunet kan ikke 

skje før vernebestemmelsene er endelig vedtatt. 
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10. DRIFTSØKONOMI, BUDSJETT 

 

Driftsbudsjett 

 

Lønn, faste stillinger 938.000  

Lønn, guider   49.000  

Overtid   15.000  

Pensjon, 7,6%   71.000  

 

     Lønn og pensjon 

 

 

 

1.073.000 

 

Inventar og utstyr 

 

  20.000 

 

 

 

     Inventar og utstyr 

 

 

 

     20.000 

 

Vedlikehold, uteanlegg 

 

  15.000 

 

 

Vedlikehold, bygninger   25.000  

 

     Vedlikehold anlegg og bygn. 

 

 

 

     40.000 

 

Kontorutgifter 

 

  60.000 

 

 

Elektrisk kraft   50.000  

Rengjøringsmidler     5.000  

Forsikringer 

Kontingenter 

  30.000 

  10.000 

 

Reise- og diettgodtgj.   70.000  

Bibliotek   10.000  

Utadrettet virksomhet   40.000  

Foto, filmarkiv   10.000  

Utstillinger   90.000  

Innkjøp til samlinger   10.000  

Andre driftsutgifter   15.000  

 

     Driftsutgifter 

 

 

 

   400.000 
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     Sum lønns- og driftsutgifter 

 

 

 

1.533.000 

 

Billettinntekter (20.000 à kr. 

20,-) 

 

 400.000 

 

 

Leie, kafé    50.000  

Andre leieinntekter    30.000  

Salgsinntekter  150.000  

 

     Salgs og leieinntekter 

 

 

 

   630.000 

 

Statstilskudd, 60% 

 

 542.000 

 

 

Fylkestilskudd, 20%  181.000  

Kommune, 20 %  180.000  

 

     Tilskudd 

 

 

 

   903.000 

   

     Sum driftsmidler  1.533.000 

 

 

Driftsbudsjettet er ment å vise et ordinært driftsår ved Østsamemuseet.  Utgiftene er 

utregnet etter erfaringstall fra Sør-Varanger Museum.  Grunnlaget for lønnsutgiftene 

ligger i bemannings-planen. 

 

På inntektssiden er det lagt til grunn en fordeling av tilskudd etter modellen for 

funksjons-fordeling, og med utgangspunkt i at Østsamisk museumsanlegg i Neiden får 

status som knutepunktinstitusjon.  Det vil si en fordeling 60-40 pst. mellom stat og 

fylkeskommune/kommune. 
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11 VIDERE  BEHANDLING 

 

11.1 Behandling av rapporten 

* Prosjektrapporten legges fram for formannskapet i Sør-Varanger kommune til videre 

behandling. Prosjektet må innarbeides i kommunens økonomiplan. 

 

* Prosjektrapporten sendes til Finnmark fylkeskommune til behandling.  Planen må sees i 

sammenheng med arbeidet med museumsplan for fylket. 

 

* Prosjektrapporten sendes til De Samiske Samlinger, Karasjok, for vurdering. 

 

* Prosjektrapporten med prosjektregnskapet oversendes bidragsyterne med anmodning 

om utbetaling av tilskuddene. 

 

* Prosjektrapporten sendes til Sametinget med anmodning om at man støtter opp om 

arbeidet med å realisere Østsamisk museumsanlegg i Neiden, samt at museumsanlegget 

får en tilknytning til det samiske museumsvesen, og at man utreder muligheten for at 

museet skal få status som knutepunktsinstitusjon underlagt rammen for De Samiske 

Samlinger. 

 

* Etter fullført behandling i Sør-Varanger kommune sendes søknader om 

investeringstilskudd i henhold til finansieringsplanen. 

 

* Prosjektrapporten sendes til Samisk kulturminneråd i forbindelse med utarbeidelse av 

verneplan for Skoltebyen kulturvernområde. 
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* Prosjektrapporten sendes til Samisk kulturråd i forbindelse med utredningen om 

samiske kulturhus. 

* Prosjektrapporten sendes til Samisk Museumslag til orientering. 

 

* Prosjektrapporten sendes til Velurekomiteen i forbindelse med den statlige utredningen 

om framtidig museumspolitikk. 

 

11.2 Framdrift for Østsametunet 

Sør-Varanger Museum samarbeider med Samisk kulturminneråd vedrørende verneplan 

for Skoltebyen kulturvernområde.  Verneplan skal etter planen legges fram for Samisk 

kulturminneråd 22. juni 1995. 

 

Prosjektering av Østsametunet kan ikke foretas før endelige vernebestemmelser 

foreligger.  Dersom Østsamemuseet realiseres innen rimelig tid, vil det kunne bli 

museets oppgave å fullføre videre planlegging av Østsametunet. 

 

11.3 Prosjektgruppa 

 Prosjektgruppa foreslås opprettholdt et halvt år framover fra 01.03.1995.  Gruppa skal 

være rådgivende organ i forhold til utarbeidelse av verneplan for Skoltebyen 

kulturvernområde og følge opp den videre behandling av Østsamisk museumsanlegg i 

Neiden. 


